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§ 48

Information - Projektuppföljning, Östra länken
Ärendenr 2017/1883-3.1.0.1

Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del och beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Tf Förvaltningschef informerar om Byggbranschen tävling ”Årets bygge 2018” 
som projektet Östra länken, Luleå vann.

1. Allmän info 

Östra Länken 4A-4C

- Utförandeentreprenad med utökad samverkan

- Budget 562,5 Mkr

- Entreprenör: NCC Construction AB

Östra Länken fortsättning 

- Totalentreprenad med utökad samverkan

- Avser sju etapper:  4E, 4F, 1, 2A, 2B, 2C, 3.

- Budget ca 1 – 1,5 mdkr.

- Upphandling av entreprenör pågår, utsedd entreprenör vinner etapp 4F, 
fas 1.

2. Tid

Östra Länken 4A-4C

Etapp 4A Slutbesiktad

Etapp 4B Slutbesiktad

Etapp 4C VA-arbeten – Slutbesiktad

Pumpstation P042 – April 2018

Gata - Aug 2018

Inkoppling Trossvägen och P12 – Aug 2018

Östra Länken fortsättning

- Färdigställandet beräknas till 2027.

- Preliminär tidplan för samtliga etapper visas i figuren nedan.
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Etapp 4F

Etapp 4E

Etapp 3

Etapp 2B S

Etapp 2B V

Etapp 2C

Etapp 2A

Etapp 1

Fas 1, Projektering
Fas2, Utförande

Östra Länken
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Figur 1: Tidplan tidigt skede, Östra Länken fortsättning.

3.  Ekonomi

Östra Länken 4A- 4C
Tabell 1. Ekonomisk sammanställning, Östra Länken 4A-4C.

Projekt
Ack utfall 

(tkr)
Projektbudget 

(tkr) 

Total 
slutprognos 

(tkr)

Etapp 4A    
Östra länken Park 21 940 21 781  23 270
Östra länken Gata 37 735 38 305 38 155
Östra länken VA 243 605 261 814 251 535
Östra länken – Burströmsvägen 
Gata 830 1 100 830
Östra länken – Burströmsvägen VA 5 111 7 700  5 411
Östra länken – Landskap utökning 686 985 950
Etapp 4B    
Östra länken - etapp 4B VA & Gata 43 991 45 300 43 991
Etapp 4C    
Östra länken - etapp 4C Fas 1 5 069 5 100 5 069
Östra länken - etapp 4C VA 117 547 167 800 137 800
Östra länken - etapp 4C Gata 0 12 600 8 600
 476 514 562 485 515 000
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Östra Länken fortsättning

- Budget för hela projektet sätts i samarbete med den entreprenör som vinner 
anbudet. Prognos på slutkostnad omkring 1-1,5 mdkr.

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning igångsatta projekt, Östra Länken     
fortsättning.

Igångsatta 
projekt

Ack 
utfall 
(Mkr)

Projektbudget 
(Mkr)

Slutprognos 
(Mkr)

Östra Länken 
utredning

1,6 3,5 3,5

Östra Länken 4F 
Fas 1

1,2 16 7

4. Risker

Östra Länken fortsättning

- Entreprenadupphandling överklagas.

- Erforderliga tillstånd erhålls ej/erhålls inte i tid.
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§ 49

Information - Planberedskap och byggande 
Ärendenr 2018/369-3.1.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden har tagit del och beslutar lägga informationen till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Planchef från Stadsplanering informerar om kommunens planberedskap och 
byggande.

I dagsläget har två detaljplaner vunnit laga kraft under 2018: 
Trygghetsboende för Bergviken samt  del av Öhemmanet 1:11, 
drivmedelsanläggning vid Tuvåkra. 

Pågående uppdrag för bostäder beräknas kunna ge närmare 1700 bostäder där 
huvuddelen av planera ligger i skedet innan samråd. Närmast laga kraft är 
småhusområdet Dalbo, trygghetsboende Råneå, vård- och omsorgsboende i 
Kronandalen samt kv Gamen. 

Motsvarande för arbetsplatser visar en liknande fördelning, huvuddelen 
ligger i skedet innan samråd. Närmast laga kraft är arbetsplatsområdet Dalbo, 
Porsön 1:416 samt kv Gamen. 

Detaljplanen för kv Risslan, brandstation mm har blivit överklagad till Mark- 
och miljödomstolen. 

Planchefen berättade om kommande markanvisningsetapp för Kronandalen 
som kommer ut inom kort.
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§ 50

Redovisning av meddelanden
Ärendenr 2018/13-1.1.1.7

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:

Avsändare Ämne

Kommunfullmäktige
2018-02-26 § 49

Ärendenr 2017/1551-3.1.1.1
Utvecklingsplan för Råneå
Beslut att

1. Anta förslag till Utvecklingsplan Råneå, en 
fördjupning av översiktsplanen.

2. Åtgärdena i Utvecklingsplan Råneå ska 
inarbetas i strategisk plan och budget de 
kommande 20 åren samt i nämndernas 
verksamhetsplanering.

Kommunfullmäktige
2018-02-26 § 51

Ärendenr 2015/2066-00
Dokumenthanteringspolicy för Luleå kommun
Beslut att

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta 
dokumenthanteringspolicy att gälla för Luleå 
kommun.

2. Kommunstyrelsen/kommunlednings-
förvaltningen får i uppdrag att genomföra ett 
utvecklingsarbete i syfte att implementera 
dokumenthanteringspolicyn.

Kommunfullmäktige
2018-02-26 § 53

Ärendenr 2018/342-2.4.0.1
Beslut att införa en internbank för Luleå 
kommunkoncern.
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Kommunfullmäktige
2018-02-26 § 54

Ärendenr 2018/325-2.4.0.1
Extern låneram, borgen samt checkkontokredit för 
Luleå kommunkoncern
Beslut att

1. Fastställa en extern låneram för Luleå 
kommun enligt tabell om totalt 800 mkr 
under 2018.

2. En extern låneram fastställs för Luleå 
Kommunföretags AB:s koncern enligt tabell 
om totalt 3 281 mkr under 2018.

3. En total checkkontokredit för 
kommunkoncernen fastställs till 800 mkr.

4. Fastställa såsom för egen skuld ingå 
borgensåtaganden för 2018 om 3 281 mkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

5. Administrationsavgiften för 
internbanksverksamhet för 2018 fastställs till 
0.03 %.

6. Borgensavgiften för 2018 fastställs till 0,3 %.
7. Till Luleå Kommunföretag AB från respektive 

dotterbolag under 2018 överföra finansiella 
åtagande enligt tabell.

Kommunfullmäktige
2018-02-26 § 55

Ärendenr 2018/330-2.4.0.1
Revidering av finanspolicy samt upprättandet av 
regler för finansverksamhet
Beslut att

1. Fastställa revidera finansiell policy.
2. Regler för finansverksamhet i Luleå kommun 

och regler för finansverksamhet i Luleå 
Kommunföretag AB:s koncern fastställs enligt 
bilagor.

3. Revideringar av dokumenten Regler för 
finansverksamhet i Luleå kommun samt 
Regler för finansverksamhet i Luleå 
kommunföretag ABs koncern fastställs 
framledes av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen
2018-02-12 § 33

Ärendenr 2017/1010-1.5.2.1
Beslut att avslå medborgarförslag om en 
stimulerande skolgård för äldre elever på 
Boskataskolan med motiveringen att tidigare 
upprustningar har skett i samverkan med 
Boskataskolans personal och elever.
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Kommunstyrelsen
2018-02-12 § 36

Ärendenr 2018/255-3.1.1.2
Beslut att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Östra 
stranden och resecentrum.

Kommunstyrelsen
2018-02-12 § 38

Ärendenr 2018/256-3.1.1.3
Beslut att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ett förslag till ändrad detaljplan för del av 
Storheden, Storheden 1:54 och 1:82.

Kommunstyrelsen
2018-02-12 § 43

Ärendenr 2018/257-3.1.1.1
Beslut att godkänna uppdragsbeskrivningen för 
utvecklingsplan skärgård.

Kommunstyrelsen
2018-02-12 § 59

Ärendenr 2018/258-2.6.1.3
Beslut att ge kommundirektören i uppdrag att 
underteckna hyresavtal med Lulebo AB gällande 
lägenheter för trygghetsboende i Råneå.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2018-02-26 § 52

Ärendenr 2017/574-3.1.1.3
Beslut att lämna negativt planbesked för del av 
Centrum, Tjädern 16 med hänvisning till att arbete 
med att ta fram en utvecklingsplan för centrum 
pågår.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2018-02-26 § 53

Ärendenr 2018/302-3.1.1.3
Beslut att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för del av Kronan 1:1, 
Kronanvägen. Detaljplanen bedöms handläggas 
enligt standardförfarande. Den kan då antas av 
stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga 
erinringar inkommer under granskningstiden.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2018-02-26 § 54

Ärendenr 2018/303-3.1.1.3
Beslut att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ändrad detaljplan för del av Bergviken, 
Kallkällan 9 och 11, Kallkällan centrum. Detaljplanen 
bedöms handläggas enligt standardförfarande. Den 
kan då antas av stadsbyggnadsnämnden om inga 
allvarliga erinringar inkommer under 
granskningstiden.
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Budgetberedningen
2018-03-02 § 1

Ärendenr 2018/328-3.1.0.1
Beslut att fastställa planeringsförutsättningar för 
planperioden 2019-2022 med reviderad tidplan för 
beslut om strategisk plan och budget i 
kommunfullmäktige i november 2018.

Budgetberedningen
2018-03-02 § 2

Ärendenr 2018/353-2.4.0.1
Beslut att fastställa volymmodellen för kompensation 
till stadsbyggnadsnämnden för förändrade 
kostnader med anledning av exploatering och 
markanskaffning/-försäljning.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2016/306-214
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-24 att 
anta ändring av detaljplan för del av Bergviken, 
Daggkåpan 1 och del av Bergviken 5:10 (PL 349). 
Beslutet har vunnit laga kraft 2018-02-23.

Stadsbyggnads-
förvaltningen

Ärendenr 2016/1397-214
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-24 att 
anta detaljplan för del av Gammelstad, del av 
Öhemmanet 1:11. Beslutet har vunnit laga kraft 2018-
02-23.

Räddningstjänsten Ärendenr 2018/263-3.4.0.1
Utvärderingsrapport gällande Algblomning i Råneå.

Länsstyrelsen 
Norrbotten
2018-02-19

Ärendenr 2015/684-43
Beslut om bidrag till förberedelser inför åtgärder för 
avhjälpande av föroreningsskada avseende 
förorenade sediment vid Karlshäll i Notviken. 
Statligt bidrag om maximalt 250 000 kronor till Luleå 
kommun till förberedelser till åtgärder vid det 
förorenade området vid Karlshäll-Notviken, med 
bidragsvillkor.
Länsstyrelsen diarienummer 577-3267-2012

Boverket Ärendenr 2016/855-291
Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för 
upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid 
skolor, förskolor och fritidshem. Bidrag för 
upprustning av Björkskataskolans sporthall. Bidrag 
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Forts. Boverket beviljas med 4 375 000 kronor. Förskott av bidrag 
utbetalas med 1 312 500 kronor.
Boverkets dnr 3297/2017

Trafikverket Ärendenr 2018/272-3.4.6.1
Beslut om nytt vägnummer 965, för tidigare väg 
965.01 i Rutvik.
Trafikverkets ärendenummer TRV 2018/15578

Jordbruksverket Ärendenr 2018/298-3.4.2.7
Meddelande om beslut om kontroll av ABP-
anläggning som inte hanterar foder.
Jordbruksverket Dnr 6.7.20-00744/2018

Moderna Garanti Ärendenr 2015/1967-30
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt 
Etapp A + B fas 2 Kedjehusområdet, Kronandalen 
etapp A + B. Försäkringsbelopp under 
entreprenadtid/leveranstid – 6.728.399 kronor och 
under garantitid 2 år 3.364.199 kronor.

Moderna Garanti Ärendenr 2016/1156-297
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt 
Nybyggnad av Hertsölund Förskola. 
Försäkringsbelopp under entreprenadtid/leveranstid 
– 2.334.900 kronor och under garantitid 5 år 1.167.450 
kronor.

Moderna Garanti Ärendenr 2017/74-3.4.6.4
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt 
Mariebergsvägen, gång- och cykelväg – Etapp 1, 
Mariebergsvägen – Gammelstad. 
Försäkringsbelopp under entreprenadtid/leveranstid 
– 544.080 kronor och under garantitid 2 år 272.040 
kronor.

Moderna Garanti Ärendenr 2017/113-2.5.1.1
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt
Byggnation av GC-väg. Försäkringsbelopp under 
entreprenadtid/leveranstid – 699.700 kronor och 
under garantitid 2 år 349.850 kronor.
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Moderna Garanti Ärendenr 2017/551-2.6.1.1
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt
Benzeliusskolan ombyggnad styr och övervakning. 
Försäkringsbelopp under entreprenadtid/leveranstid 
– 30.800 kronor och under garantitid 2 år 15.400 
kronor.

Veidekke ASA Ärendenr 2015/2022-344
Garanti för fullgörande och garantitid för projekt VA 
Södra Gäddvik, del 1. Försäkringsbelopp under 
entreprenadtid/leveranstid 969.500 kronor och under 
garantitid 2 år 484.750 kronor.
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§ 51

Redovisning av delegationsbeslut
Ärendenr 2018/14-1.1.1.7

Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda 
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till stadsbyggnadsnämnden på 
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande 
delegationsordning:

Delegat Beslutsdatum

Tf förvaltningschef

Ärendenr 2018/246-3.4.0.1
Beslut att godkänna projektbudget 2 000 000 
kronor för projekt Uppgradering FIX/PLC, etapp 
3 samt bevilja igångsättningstillstånd. Medel för 
projekt 33850 finns anvisade med 2 000 000 
kronor.

2018-02-14

Ärendenr 2017/1542-2.6.1.2
Beslut att anta BDX Företagen AB som 
totalentreprenör för projekt Selektiv rivning 
kvarteret Plogen nr 2 och 3. Kontraktssumman 
blir 1 375 000 kronor exklusive mervärdesskatt. 
Stadsbyggnadschefen beslutade 2017-12-20 att 
godkänna projektbudgeten 5 000 000 kronor samt 
beviljade igångsättningstillstånd för projekt 39341 
Risslan – nytt arbetsplatsområde för kommunala 
lokaler där Selektiv rivning av Plogen 2 och 3 
ingår. Nytt projektnummer för Selektiv rivning 
av Plogen 2 och 3 blir 41153 med en 
projektbudget på 1 700 000 kronor.

2018-02-15
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Tf förvaltningschef

Ärendenr 2018/141-2.5.1.1
Beslut att anta Uggla Praktiken AB som 
leverantör av företagsmassage. Kontraktstiden 
från och med 2018-04-01 till och med 2019-03-31. 
Kontraktssumman ca. 440 000 kronor per år

2018-02-26

Ärendenr 2017/2044-3.4.6.1
Beslut att anta Peab Anläggning AB för projekt 
Arbetsplatsområde kvarteret Risslan-Mark, fas 1. 
Tf förvaltningschef beslutade 2018-01-26 att 
godkänna projektbudget 4 500 000 kronor samt 
bevilja igångsättningstillstånd för projekt 41149 
och 41150.

2018-03-06

Ärendenr 2018/347-3.4.2.3
Beslut att godkänna projektbudget 2 500 000 
kronor för projekt Nya serviser samt bevilja 
igångsättningstillstånd. Medel för projekt 33470 
finns anvisade med 2 500 000 kronor.

2018-03-08

Avdelningschef Stadsplanering

Ärendenr 2018/35-1.1.1.7
Under januari 2018 har beslut fattats gällande 
följande antal arrenden (i enlighet med fastställd 
beräkningsmodell)
Småskären          2
Storheden           1 
Öhemmanet       1
Sunderbyn          2
Björsbyn              1

2018-03-01

Ärendenr 
Under januari har besluts fattats gällande 
följande antal tomträttsomprövningar (i enlighet 
med fastställd beräkningsmodell)
Sunderbyn         4
Björkskatan        2
Bälinge                1
Porsön                 2
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Avdelningschef Stadsplanering

Ärendenr 
Under februari har besluts fattats gällande 
följande antal tomträttsomprövningar (i enlighet 
med fastställd beräkningsmodell)
Sunderbyn        3
Björkskatan       2
Porsön               4

Avdelningschef Vatten & Avlopp

Ärendenr 2018/340-3.4.2.3
Beslut att inte medge allmän anslutning till 
spillvatten för fastighet utanför 
verksamhetsområde för avlopp.

2018-03-07
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§ 52

Redovisning av kurser och konferenser 2018
Ärendenr 2018/15-1.1.1.7

Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser 
till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Region Kronoberg Tylösandsdagarna 2018 – Den digitala 

utvecklingsfarten är rekordsnabb – konferens om 
samhällets digitalisering
22 maj 2018, Halmstad

Region Kronoberg Tylösandsdagarna 2018 – Framtidens kollektivtrafik
23 maj 2018, Halmstad

PWC Att leda i en krissituation
23 mars 2018, Malmö
13 april 2018, Stockholm
27 april 2018, Göteborg
4 maj 2018, Luleå

PWC Kommunal ekonomi för förtroendevalda
23 april 2018, Göteborg
17 maj 2018, Stockholm

PWC Är din organisation redo för en robot?
9 mars 2018, Malmö
11 april 2018, Växjö
20 april 2018, Stockholm
8 maj 2018, Göteborg
17 augusti 2018, Luleå

Kommunakuten AB Fritidsjuridik – Vem ska äga och driva kommunens 
idrottsanläggningar?
17 april 2018, Stockholm
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§ 53

Notviksparkens lekplats - Utökat igångsättningstillstånd
Ärendenr 2017/321-3.4.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. omföra investeringsmedel från projekt 33622 Bergnässtrand,

till projekt 33621 Notviken lekplats med 700 000 kronor.

2. godkänna projektbudget 3 200 000 kronor samt bevilja 
igångsättningstillstånd.

3. förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att

1. omföra investeringsmedel från projekt 33622 Bergnässtrand, till projekt 
33621 Notviken lekplats med 700 000 kronor.

2. godkänna projektbudget 3 200 000 kronor samt bevilja 
igångsättningstillstånd.

Stadsbyggnadsförvaltningen har infordrat anbud avseende rubricerat projekt. 

Stadsbyggnadschefen beslutade 2017-02-24 att godkänna projektbudgeten 
2 500 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för projekt 33621 
Notviken lekplats. 

Projektbudgeten har ökat på grund av rådande marknadsläge, därför behövs 
omföring av investeringsmedel med 700 000 för att täcka projektbudgeten.

Bedömd projektbudget blir 3 200 000 kronor.

Medel för projekt 33621 finns anvisade med 2 500 000 kronor.

Sammanträdet
Projektledare, avdelning Investering föredrar ärendet. Beslutsförslag delas ut 
vid sittande bord.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget samt att nämnden beslutar 
förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Beslutsunderlag
 Beslutsförslag 2018-03-14, SBF hid 2018.1562
 Beslut igångsättningstillstånd 2017-02-24, hid. SBF 2017.2955
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§ 54

Bergskolan, ombyggnad sporthall - Skolombyggnader 
Omföring av investeringsmedel
Ärendenr 2017/85-2.6.1.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att    

1. omföra investeringsmedel från projekt 31357 Bergskolan ersättningslokaler 
för omklädningsrum till projekt 31323 Bergskolan ombyggnad Sporthall 
med 3 000 000 kronor.

2. godkänna projektbudgeten 18 700 000 kronor för projekt 31323 Bergskolan 
ombyggnad sporthall samt bevilja igångsättningstillstånd.

3.  förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 

1. omföra investeringsmedel från projekt 31357 Bergskolan ersättningslokaler 
för omklädningsrum till projekt 31323 Bergskolan ombyggnad Sporthall 
med 3 000 000 kronor.

2. godkänna projektbudgeten 18 700 000 kronor för projekt 31323 Bergskolan 
ombyggnad sporthall samt bevilja igångsättningstillstånd.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-09 att godkänna 
projektbudgeten 15 700 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för 
projekt 31323 Bergskolan ombyggnad sporthall.  

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-20 att godkänna projektbudgeten 
3 000 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för projekt 31357 
Bergskolan, ersättningslokaler för omklädningsrum. Eftersom dessa åtgärder 
aldrig blir aktuella, omföres 3 000 000 kronor till rubricerat projekt.

Under projekteringen har andra effektivare lösningar gällande 
ersättningslokaler erhållits samt tillkommande ytskiktsrenovering krävts, byte 
av dörrar och fönster, relining av avloppsledningar och utvändiga 
markarbeten med tillgänglighetsanpassning till omklädningsrum tillkommit.

Därför behövs omföring av investeringsmedel med 3 000 000 från projekt 
31357 Bergskolan ersättningslokaler för omklädningsrum till projekt 31323 
Bergskolan ombyggnad Sporthall. 
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Bedömd projektbudget blir 18 700 000 kronor för projekt 31323 Bergskolan 
ombyggnad sporthall.

Medel för projekt 31323 Bergskolan ombyggnad sporthall finns anvisade med 
15 700 000 kronor.

Sammanträdet
Tf Sektionschef, Investering föredrar ärendet. Beslutsförslag delas ut vid 
sittande bord.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget samt att nämnden beslutar 
förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag 2018-03-20, SBF hid 2018.1539
• Beslut igångsättningstillstånd Bergskolan ombyggnad sporthall 2017-02-09, 

§ 15, hid. SBF 2017.739
• Beslut igångsättningstillstånd Bergskolan, ersättningslokaler för 

omklädningsrum 2017-04-20, § 68, hid. SBF 2017.2605
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§ 55

Kläppenskolan, Om- och tillbyggnad till förskola – 
Skolombyggnader Utökat igångsättningstillstånd
Ärendenr 2016/886-297

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att    

1. omföra investeringsmedel från projekt 31169 Omfördelningskonto 
Fastighet till projekt 31311 Kläppens förskola med 15 000 000 kronor.

2. godkänna projektbudgeten 38 000 000 kronor för projekt 31311 Kläppens 
förskola kronor samt bevilja igångsättningstillstånd.

3.  förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att

1. omföra investeringsmedel från projekt 31169 Omfördelningskonto 
Fastighet till projekt 31311 Kläppens förskola med 15 000 000 kronor.

2. godkänna projektbudgeten 38 000 000 kronor för projekt 31311 Kläppens 
förskola kronor samt bevilja igångsättningstillstånd

Stadsbyggnadsförvaltningen har infordrat anbud och efter anbudsöppning 
visade det sig att tidigare beviljad budget inte täcker genomförandet av 
projektet.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-30 att godkänna projektbudgeten 
23 000 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för projekt 31311 
Kläppens förskola.  

Projektbudgeten har ökat för projekt 31311 Kläppens förskola på grund av att 
utredningen av den befintliga byggnadens konstruktion och installationer 
blivit mer omfattande samt att anpassningsmöjligheterna till den nya 
verksamheten inte var möjlig utan att en mer omfattande om- och 
tillbyggnation krävdes än vad som förutsattes i tidigt skede.

Exempel på kostnadsdrivande punkter:
• Större utbyggnation krävdes än vad som fanns med i tidiga skedet då 

befintlig planlösning inte var fungerande för den nya verksamheten.
• Mer timmar på utredning krävdes, bland annat för att säkra funktionen i 

skyddsrummet.
• Mer än förutsatt behövde rivas och avväxlas.
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• Utbyte av befintligt ventilationsaggregat i och med de nya tillkommande 
ytorna.

• Befintlig hiss räckte inte till utan behövde bytas till en ny.
• Generella marknadsläget

Därför behövs omföring av investeringsmedel med 15 000 000 för att täcka 
projektbudgeten. 

Barn och utbildningsförvaltningen har informerats om utökningen och har 
finansiering för de ökade driftskostnaderna som fördyringen medför.

Bedömd projektbudget blir 38 000 000 kronor för projekt 31311 Kläppens 
förskola.

Medel för projekt 31311 Kläppens förskola finns anvisade med 23 000 000 
kronor.
 

Sammanträdet
Projektledare, avdelning Investering föredrar ärendet. Beslutsförslag delas ut 
vid sittande bord.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget samt att nämnden beslutar 
förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag 2018-03-06. SBF hid 2018.1563
• Beslut igångsättningstillstånd Kläppens förskola 2017-03-30, § 51, hid. SBF 

2017.2103
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§ 56

Bergets förskola, Återställning av förskola från 
skolverksamhet – Skolombyggnader Utökat 
igångsättningstillstånd
Ärendenr 2017/541-2.6.1.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att  
1. omföra investeringsmedel från projekt 31169 omfördelningskonto 

Fastigheter till projekt 31338 Bergets förskola med 10 500 000 kronor

2. godkänna projektbudgeten 26 000 000 kronor för projekt 31338 Bergets 
förskola samt bevilja igångsättningstillstånd.

3.  förklara paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att

1. omföra investeringsmedel från projekt 31169 omfördelningskonto 
Fastigheter till projekt 31338 Bergets förskola med 10 500 000 kronor

2. godkänna projektbudgeten 26 000 000 kronor för projekt 31338 Bergets 
förskola samt bevilja igångsättningstillstånd.

Stadsbyggnadsförvaltningen har infordrat anbud och efter anbudsöppning 
visade det sig att tidigare beviljad budget inte täcker genomförandet av 
projektet.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-20 att godkänna projektbudgeten 
15 500 000 kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för projekt 31338 
Bergets förskola.  

Projektbudgeten har ökat för projekt 31338 Bergets förskola på grund av att en 
djupare utredning och projektering krävdes jämfört med vad som förutsattes i 
tidigt skede.
De anpassningar som först förutsattes räcka visade sig inte fungera i och med 
de funktionskrav på byggnader och krav för verksamheten som gäller 
numera, vilket innebar en mer omfattande invändig ombyggnation.

Exempel på kostnadsdrivande punkter:
• Större ändring av ytskikt och innertak krävdes för att få till fungerande 

lokaler efter ombyggnation.
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• Mer timmar på utredning krävdes för att undvika att påverka befintliga 
takstolar i största möjliga utsträckning.

• Vi går från nio ventilationsaggregat till bara två. Detta innebar att det 
krävdes planlösningsändringar som inte fanns med från början men som 
kommer att innebära en enklare och billigare drift framöver.

• Befintligs värmesystem visade sig under projekteringen vara rostangripet 
och ineffektivt. Byts ut mot golvvärme.

• Generella marknadsläget.

Därför behövs omföring av investeringsmedel med 10 500 000 kronor för att 
täcka projektbudgeten. 

Barn och utbildningsförvaltningen har informerats om utökningen och har 
finansiering för de ökade driftskostnaderna som fördyringen medför.

Bedömd projektbudget blir 26 000 000 kronor för projekt 31338 Bergets 
förskola.

Medel för projekt 31338 Bergets förskola finns anvisade med 15 500 000 
kronor.

Sammanträdet
Projektledare, avdelning Investering föredrar ärendet. Beslutsförslag delas ut 
vid sittande bord.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget samt att nämnden beslutar 
förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
• Beslutsförslag 2018-03-06. SBF hid 2018.1565
• Beslut igångsättningstillstånd Bergets förskola 2017-04-20, § 66, hid. SBF 

2017.2603
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§ 57

Preliminära ramar investering och exploateringsbudget 
2019-2021
Ärendenr 2018/247-3.1.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till ramar för driftbudget 
samt investeringsbudget och exploateringsbudget för åren 2019-2021

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna förslag till ramar för driftbudget samt investeringsbudget och 
exploateringsbudget för åren 2019-2021. 

Enligt anvisningarna för Strategisk plan och budget 2019-2021 ska nämnderna 
lämna in förslag till preliminära ramar avseende investerings- och 
exploateringsbudget för år 2019-2021. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt ett underlag med förslag till 
preliminära ramarna. Arbetet har skett i samverkan med andra berörda 
förvaltningar. Investerings- och exploateringsbudgeten för
perioden 2019-2021 föreslås innehålla följande ramar:

2019 
(Mkr)

2020
(Mkr)

2021
(Mkr)

Investeringsbudget 366 346 346
Avgiftsfinaniserade 
investeringsbudget VA 250 240 260
Exploateringsbudget
- Arbetsplatser
- Bostäder

160
  80
  80

200
  80
120

200
120
  80

Större projekt 
Stadsbyggnadsnämnden
- Logementet *
- ÅVC/ÅVM *
- Hertsö badhus
- Brandstation

    0
    5
  40
  60

    5
  20
  80
180

  50
  40
  20
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Sammanträdet
Tf förvaltningschef föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-05, SBF hid 2018.1566

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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§ 58

Namnändring av lekplats inom Luleå kommun
Ärendenr 2017/1914-3.1.3.3

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna ändring av namnet på 
Seminariets seniorlekplats till Seminariets lek- och aktivitetsplats.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta 
godkänna ändring av namnet på Seminariets seniorlekplats till Seminariets 
lek- och aktivitetsplats.

Seminariets seniorlekplats har fått ett felaktigt namn och bör rättas till och i 
stället kallas för Seminariets lek- och aktivitetsplats som är det rätta namnet.

Lekplats är en traditionell lekplats för barn 0–12 år med utrustning såsom 
gungställning, sand, rutschkana. Aktivitetsplats är inriktade mot ex. vis 
rörelse och motion för människor i alla åldrar. Dessa kan innehålla 
gymutrustning, balansträning, möjligheter till boule m.m. Barn kan med all 
fördel använda dessa platser.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämnden ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-21, SBF hid 2018.1567
Karta (bilaga), SBF hid 2018.

Beslutet skickas till
Namnberedningskommittén, enligt sändlista
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§ 59

Medborgarförslag om att bygga en bro mellan Björkskatan 
och Hällbacken
Ärendenr 2017/1818-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 214 att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.

I medborgarförslaget föreslås att en bro byggs mellan Hällbacken och 
Björkskatan för att förbättra möjligheterna att gå, cykla och åka buss mellan de 
två stadsdelarna alternativt att trafiksituationen i Sinksundet förbättras för 
oskyddade trafikanter.

Att förbättra möjligheterna för luleåborna att gå, cykla och åka kollektivt är 
något kommunen arbetar aktivt med. Att förkorta avstånden för dessa 
trafikslag jämtemot bilen är ett bra förslag för att öka deras attraktivitet.
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En tidig utredning av behovet och nyttan av en broförbindelse mellan 
Hällbacken och Björkskatan har gjorts av stadsbyggnadsförvaltningen. 
Beroende på var bron placeras innebär den en förkortad färdväg för gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Dock innebär byggandet av en bro även en stor 
kostnad för kommunen och att närmiljön påverkas.

För att ta ställning till om en bro ska byggas eller inte måste ytterligare 
utredningar göras. Både Hällbacken, Dalbo och Bensbyn är områden där det 
byggs eller finns planer på byggande av både bostäder och arbetsplatser. 
Byggandet av en ny bro måste ställas mot alternativa lösningar, för att avgöra 
vilket som är det bästa sättet att förbättra kopplingen till Björkskatan men 
även till övriga delar av Luleå tätort och centrum. Förutom att bygga en bro 
måste även möjligheterna att bygga en bussgata mellan Sinksundet och 
Lävägen på Björkskatan och en cykelväg längs Bensbyvägen utredas och de 
olika alternativens fördelar och konsekvenser jämföras.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att arbeta vidare med hur 
förbindelserna mellan Hällbacken, Dalbo, Bensbyn och Björkskatan kan 
förbättras och föreslår därför att medborgarförslaget om att bygga en bro 
avslås i väntan på detta arbete. 

När det nya området Dalbo byggs nordöst om Sinksundet finns planer på att 
korsningen mellan Björsbyvägen och Bensbyvägen byggs om till en 
cirkulationsplats. I samband med det finns även planer på att se över 
trafiksäkerheten genom Sinksundet, för gående och cyklister. Detta kommer 
att förändra trafikmiljön i Sinksundet och förhoppningsvis bidra till lägre 
hastigheter.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-16, SBF hid 2018.1328
Beslut kommunfullmäktige 2017-10-23 § 214, KLF änr 2017/1252, SBF hid 2018.6387
Medborgarförslag (bilaga), SBF hid 2017.6388

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 60

Medborgarförslag om att införa tillfälliga trafikhinder i 
Sinksundet under badsäsongen
Ärendenr 2017/1795-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggandsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 208 att överlämna 
medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag

Stadsbyggnadsförvaltningen är restriktiv med att placera ut tillfälliga 
farthinder och Bensbyvägen är inte den typ av väg där det är lämpligt med 
denna typ av farthinder. Bensbyvägen är en del av huvudvägnätet och enligt 
kommunens översiktsplan ska motorfordonens framkomlighet prioriteras 
längs detta. 

I samband med att det nya området Dalbo byggs nordöst om Sinksundet, 
finns planer på att korsningen mellan Björsbyvägen och Bensbyvägen byggs 
om till en cirkulationsplats. Det kommer att förändra trafikmiljön i Sinksundet 
och förhoppningsvis bidra till lägre hastigheter.
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-16, SBF hid 2018.1329
Beslut kommunfullmäktige 2017-10-23 § 208, KLF änr 2017/1191, SBF hid 
2018.6250
Medborgarförslag (bilaga), SBF 2017.6248

Beslutet skickas till
Förslagställare
Kommunkansliet
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§ 61

Medborgarförslag om att öppna upp sträckan för bilväg 
mellan Hällbacken och Björkskatan, 
Lyckebyvägen/Sinksundsbacken - Lävägen
Ärendenr 2017/1974-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 241 att överlämna 
medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämndens för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

I medborgarförslaget föreslås att en cirka 300 meter lång gång- och cykelväg 
mellan Sinksundet och Lävägen på Björkskatan byggs om till en gata för 
biltrafik för att förkorta körsträckan för bilister mellan Hällbacken och 
Björkskatan, se rödmarkerad sträcka nedan.
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Luleå kommuns mål är att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt. Enligt 
kommunens översiktsplan ska planering och byggande ske med tanke på ett 
hållbart transportsystem. Nya stadsdelar ska planeras så att det ska vara 
enkelt att använda andra transportmedel än bil och strävan ska vara att 
restiden för cykel, buss och bil är den samma. 

För att nå dessa mål måste cykeln och även kollektivtrafiken få genvägar 
gentemot biltrafiken. Att då öppna upp denna gång- och cykelväg för biltrafik 
gör att cyklisternas (och även fotgängarnas) förutsättningar att ta sig till 
Björkskatan på samma tid som bilisterna försämras och målsättningen i 
översiktsplanen blir svår att nå. Ett alternativ som diskuterats och som skulle 
förbättra möjligheterna att resa hållbart mellan Hällbacken och Björkskatan är 
att istället bygga om gång- och cykelvägen till en bussgata.

Den blå linjen visar gåendes och cyklisters väg mellan Hällbacken och Björkskatan och den röda linjen 
visar bilarnas väg. 

Området som på kartan är markerat i grönt är i kommunens översiktsplan 
utpekat som utvecklingsområde. I dagsläget finns inga pågående planer för 
området och hur området skulle trafikmatas är en fråga som utreds då det 
planeras i detalj. I samband med utvecklingen av detta område kan frågan bli 
aktuell men innan dess ser vi inga motiv till att bygga om gång- och 
cykelvägen till en bilväg.
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Sammanträdet
Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-03-08 tydliggjordes dels att någon 
ökad biltrafik genom befintligt bostadsområde inte är önskvärd i dagsläget 
samt att trafiksituationen kring Sinksundet kommer att utredas vidare. Med 
anledning av att förbindelserna mellan Hällbacken, Dalbo och Björkskatan 
behöver förbättras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SBF hid 2018.1330
Beslut kommunfullmäktige 2017-11-20 § 241, KLF änr 217/1351, SBF hid 
2018.6988
Medborgarförslag (bilaga), SBF hid 2017.6987
Luleå kommuns översiktsplan, Program F

Beslutet skickas till
Förslagsställare
Kommunkansliet
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§ 62

Medborgarförslag om utökad parkeringsyta vid 
Pontusbadet och Luleå Energi Arena och ett övergångsställe 
efter Gammelstadsvägen.
Ärendenr 2017/1970-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28, § 234 att överlämna 
medborgarförslaget till stadsbyggnadsförvaltningen för beredning och beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

Förslagställaren föreslår att parkeringen bakom Pontusbadet och Luleå energi 
arena bör utökas genom att ta bort grönytan mot Gammelstadsvägen. Vidare 
föreslås ett övergångsställe på Gammelstadsvägen mellan infarterna till 
Robertsviksgatan och Skomakargatan.
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I Luleå kommuns översiktsplan Vision Luleå 2050 fastslås att tomtmark på 
centrumhalvön inte ska användas för markparkering. De faktorer som framför 
allt påverkar bilplatsbehovet är personbilstätheten, bilanvändningen samt typ 
av verksamhet och antalet verksamma i området. Det antal parkeringsplatser 
som finns bakom Pontusbadet och vid Luleå Energi Arena, bedöms vara 
dimensionerade för verksamheten på denna plats. 

Idrottsarenorna ligger centralt och strategiskt i staden, och 
kommunikationerna med centrum är goda. Smedjegatan/City, LLT:s centrala 
busshållplats, ligger inom 500 meters gångavstånd från idrottsarenorna. Vid 
idrottsarenorna finns det dessutom en busshållplats, Pontushallen, som 
trafikeras både av LLT och Länstrafiken. Vid uppvisande av matchbiljett får 
besökare åka gratis buss med LLT, vilket med fördel kan nyttjas. 

Förutom de existerande parkeringarna runt idrottsarenorna, finns tre 
parkeringshus och en markparkeringsyta inom 400 meters gångavstånd. 
Kommunens årliga beläggningsmätningar i centrum visar bland annat på att 
parkeringshusen inte är fullbelagda och därmed kan dessa användas som ett 
alternativ till de existerande parkeringarna.

I åtgärdsprogrammet för bättre luft i Luleå centrum föreslås ett nytt 
parkeringshus med hög kapacitet vid den norra infarten till centrum 
(Bodenvägen), vilket kan komma att lösa problematiken med fullbelagda 
parkeringar i samband med större evenemang. 

Till dess att den planerade parkeringen byggs, får parkeringshus och 
parkeringsplatser i den geografiska närheten nyttjas istället. 
Det kan noteras att grönytorna i området kring Luleå Energi Arena är 
begränsade. Om ytterligare markparkering skulle anläggas på platsen så 
skulle det inte lämna mycket grön struktur kvar i området. Alltför få grönytor 
i stadsmiljö kan vidare medföra att problem med markavvattning kan uppstå. 
Grönytor är ett bra sätt att fånga upp nederbörd i stadsmiljö och i hård 
bebyggelse. 

För att det ska vara motiverat med ett övergångsställe på en specifik plats, bör 
det längs stråket färdas cirka 400 fotgängare per maxtimme. Dagens 
trafikmängder bedöms jämförelsevist vara mycket låga och även behovet 
bedöms därmed vara litet. 

Ett bra övergångsställe bör vara rätt placerat, rätt utformat och rätt utmärkt. I 
detta fall kan det inte garanteras av ett flertal skäl. För att skapa ett 
funktionellt och säkert övergångsställe, ska det placeras vid korsningar där 
det finns naturliga flöden dit dessa bör styras. 
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Ett övergångsställe på Gammelstadsvägen mellan infarterna till 
Robertsviksgatan och Skomakargatan innebär att det skulle vara placerat mitt 
på en raksträcka där medelhastigheten är högre än vid korsningar, vilket kan 
öka risken för olyckor med kroppskador och i värsta fall olyckor med 
falldödligt utfall. 

Ett potentiellt övergångsställe skulle kunna byggas i anslutning till 
korsningen Gammelstadsvägen med Skomakargatan, men på grund av det 
korta avståndet till närliggande korsningar och höga biltrafikflöden längs 
Gammelstadsvägen, skulle en sådan lösning endast skapa förvirring bland 
alla trafikanter och högst sannolikt, trafikstockningar. 

För tillfället finns två övergångsställen över Gammelstadsvägen i närheten av 
idrottsarenorna, den närmaste finns placerad vid korsningen med 
Robertsviksgatan, och den andra vid korsningen med Kungsgatan. Därmed 
anser vi att behoven av säkra och funktionella passager över 
Gammelstadsvägen är tillgodosedda.

Med anledning av ovan så finns inte skäl till att anlägga ytterligare 
markparkering eller övergångställe i anslutning till Luleå Energi Arena. 

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-31, SBF hid 2018.1331
Beslut KF 2017-11-28, § 234, SBF hid 2017.6975 
Medborgarförslag (bilaga) 2017-11-28, KLF änr 2017/1303, SBF hid 2017.6973

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunkansliet
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§ 63

Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
Ärendenr 2017/1817-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå motionen om att namnge en gata 
efter Nils Edén, då det redan finns en gata vid namn Edénsvägen i Råneå.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-10-23, § 226, beslutat överlämna motionen till 
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå motionen, då det redan finns en gata vid namn Edénsvägen i Råneå. 
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Thomas Söderström (L) och Thomas Olofsson (L) föreslår i en motion att Nils 
Edén, som betytt mycket för Luleå bör uppmärksammas, exempelvis genom 
att kommunen namnger en gata efter honom.

För 100 år sedan, 1917 blev Nils Edén Sveriges statsminister. Han föddes i 
Piteå och under en tid studerade han på Läroverket i Luleå.

Namnberedningskommittén har berett ärendet och föreslår att motionen avslås. 
Man ska undvika namn som kan medföra förväxlingsrisk, både i tal och i 
skriftlig form, enligt riktlinjer för Luleå kommuns ortnamnsverksamhet och 
adressättning. I Råneå finns en gata vid namn Edénsvägen, uppkallad efter 
namnen, komministern Nils Edén, född 1796, som verkade i Råneå 1835–1878.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Yttrande 2018-01-17, SBF hid 2018.1333
Karta (bilaga), SBF hid 2018.1334
Beslut KF § 226 2017-10-23 (bilaga), SBF hid 2017.6385
Motion, Liberalerna (bilaga), KLF änr 2017/1335, SBF hid 2018.6384

Beslutet skickas till
Namnberedningskommittén, enligt sändlista
Kommunledningsförvaltningens kansli
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§ 64

Medborgarförslag om namnändring för postadress 
Sandnäsetvägen
Ärendenr 2017/1794-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att ändra 
Sandnäsetvägen till Bälingevägen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 207 att överlämna 
medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens 
förslag.

Enligt ett medborgarförslag föreslås att Sandnäsetvägen ska byta namn till 
Bälingevägen. Förslagsställaren menar att adressen Sandnäsetvägen 110 ofta 
förväxlas med adressen Sandnäset 110, vilket ställer till det för boenden på 
dessa adresser. Den post som ska till adress Sandnäset hamnar ofta till 
Sandnäsetvägen. Taxibeställningar, blom- och lastbilsleveranser av olika slag, 
polisutryckning m fl har kör fel pga av de snarlika adresserna. Namnet 
Sandnäsetvägen tycker förslagsställaren dessutom är för långt. Vidare menar 
förslagsställaren att boenden i Bälinge hellre vill att namnet ska vara 
Bälingevägen och en siffra.

Namnberedningskommittén har gjort brevutskick till fastighetsägarna efter 
Sandnäsetvägen och ställt frågan angående förslaget om namnbyte. Brev har 
skickats till Sandnäsetsvägens 71 hushåll. Detta till både permanentboende 
och ägare till fritidsbostäder. Adressaterna hade en månad på sig att lämna 
sitt svar i frågan.

Svar har inkommit från 22 hushåll.

16 av hushållen har svarat NEJ till adressbytet.

6 av hushållen har svarat JA till adressbytet.

22 hushåll har inte lämnat något svar.

27 fastighetsägare efter Sandnäsetvägen (icke bofasta) har inte lämnat något 
svar.
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I brevutskicket beskrevs att varje uteblivet svar räknas som ett JA till förslaget.

Av de svar vi fått in väger NEJ-svaren tungt då argumenten för detta visar på 
svårigheter/kostnader för etablerade företag efter Sandnäsetvägen. Det gäller 
adressbytet som sådant och kostnader för nya trycksaker och omskyltning vid 
väg och på fasad. De flesta av dem har heller inte upplevt problemet med 
felleveranser/felkörningar, som förslagslämnaren nämner.

JA-svaren är mer kortfattade och ger inte mycket information om varför 
vägnamnet bör ändras. Endast att namnbytet borde gjorts för länge sedan 
utan vidare utveckling av svaret. Någon av dem har dock haft problem med 
att färdtjänsten kört till fel adress, men just den adressen har inte någon 
liknande adress i Sandnäset, och beror inte på förväxlingen av dessa båda 
adresser.

Namnberedningskommittén har varit i kontakt med Trafikverket, som är 
ansvarig väghållare, angående omskyltning/nyskyltning till fastigheterna från 
Sandnäsetvägen vid en ev. adressändring och de låter meddela att de inte tar 
den kostnaden utan det är fastighetsägarens ansvar. Detta gäller både 
vägskyltning och fasadskyltning.

Bedömningen är att förslaget innebär merkostnader för de företag och 
fastighetsägare som berörds av en adressändring. Därför föreslår 
Namnberedningskommittén att inte genomföra namnändring enligt 
förslagsställarens önskemål.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-13, SBF hid 2018.1335  
Medborgarförslag (bilaga), SBF hid 2017.6251
Beslut KF (bilaga), KLF änr 2017/1175, SBF hid 2017.6246
Förfrågan boende (bilaga), SBF hid 2018.1338
Karta (bilaga), SBF hid 2018.1336
Argument namnbytet (bilaga), SBF hid 2018.1337
Enkät inkl. sammanfattning av enkätsvar, SBF hid 2018.1339

Beslutet skickas till
Förslagsställare
Namnberedningskommittén, enligt sändlista
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§ 65

Namnsättning av parker inom Luleå kommun
Ärendenr 2018/204-3.1.3.3

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna följande namn på parker inom 
Luleå kommun: 

Lövskatan: Lövskatakullen 
Örnäset: Vretkullarna och Alderhagen
Skurholmen: Mellanparken, Rosparken, Lindparken, Svetsarparken och 
Yrkesparken
Svartöstaden: Femöresparken, Dammparken, NJA-parken och 
Svartöstrandpark

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna namnen av parker inom Luleå kommun. Arbetsutskottet föreslår 
bifall till förvaltningens förslag.

Parker är värdefulla platser som många människor besöker och bör därför ur 
lokaliserande synpunkt ha ett namn. Namnen underlättar även vid 
utryckningslarm och i arbetet inom kommunens förvaltningar. 

Namnberedningskommittén har berett frågan och föreslår följande namn på 
parkerna:

Lövskatan: Lövskatakullen
Örnäset: Vretkullarna och Alderhagen
Skurholmen: Mellanparken, Rosparken, Lindparken, Svetsarparken och 
Yrkesparken
Svartöstaden: Femöresparken, Dammparken, NJA-parken och 
Svartöstrandpark

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget
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Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-12, SBF hid 2018.1340
Kartor (bilaga), SBF hid 2018.1341

Beslutet skickas till
Namnberedningskommittén, enligt sändlista
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§ 66

Rivning källare, Brogatan
Ärendenr 2018/127-2.6.1.2

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omfördela 1 200 000 kronor från 
stadsbyggnadsnämndens post för oförutsedda utgifter till avdelning Drift och 
underhåll för genomförande av rivning av källare på Brogatan.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
omfördela 1 200 000 kronor från stadsbyggnadsnämndens post för 
oförutsedda utgifter till avdelning Drift och underhåll för genomförande av 
rivning av källare på Brogatan. Arbetsutskottet föreslår bifall till 
förvaltningens förslag.

Vid rivning av ett garage med skyddsrum i källaren, lämnades skyddsrummet 
av okänd anledning kvar. Ovan denna kvarlämnade källare förlades långt 
senare vägen Brogatan, samt fjärrvärmekulvertar mm. Källaren ligger delvis 
på de privata fastigheterna SMÖRJAREN 4 och 6 och är sammanbyggd med 
garage på SMÖRJAREN 6. Det kvarlämnade skyddsrummet orsakar 
fuktskador och sprickbildning i garaget på SMÖRJAREN 6.

Projektet beräknas kosta 1 700 000 kronor för projektledning och 
genomförandet av projektering, rivning samt återställning av mark, gata och 
del av garage, där källaren är sammanbyggd.

Resterande kostnader på ca 500 000 kronor finansieras av avdelning Drift och 
underhåll tillsammans med avdelning Stadsplanering.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-02-19, SBF hid 2018.1342
Kartbild Brogatan (bilaga), SBF hid 2018.1343
Ritning (bilaga) SBF hid 2018.1006
Bild (bilaga) SBF hid 2018.1007
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§ 67

Nämndsinitiativ - korruptionsärendet
Ärendenr 2018/288-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå nämndinitiativet från Nils-Olov 
Lindfors (C).

Reservationer
Nils-Olov Lindfors (C), Ulrika Lundberg (V), Bo Larsson (M) och 
Eugene Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå nämndinitiativet.

Ett nämndinitiativ har lämnats in av Nils-Olov Lindfors (C). I 
nämndinitiativet föreslås att kommunrevisionen ska göra en fördjupad 
granskning av handläggningen och speciellt orsaken till att en internutredning 
inte genomfördes skyndsamt gällande ärendet där misstanke om förmåner 
och osann fakturering förelåg.

Förvaltningen bedömer att ytterligare granskning inte behöver göras då fråga 
om varför handläggningen inte tog vid skyndsamt besvaras nedan. 

Vid den tidpunkten då ärendet initialt uppdagades handlade förvaltning 
utifrån det krav undersökande myndighet ställt om att inte kommunen ska 
agera under pågående förundersökning. Då detta skulle kunna riskera att 
störa utredningen. När sedan åklagarmyndigheten la ner förundersökningen i 
brist på bevis skedde ingen internutredning från förvaltningens sida. 
Anledningen bedöms vara avsaknaden av en rutin.

Förvaltningen har med anledning av ovan angivna händelser tagit fram en 
rutin för att hantera misstanke om oegentligheter oavsett om det pågår en 
förundersökning eller ej. Stadsbyggnadsnämnden har även fått information 
om rutinen i dec 2017.
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Sammanträdet
Beslutsförslag delas ut vid sittande bord.

Nils-Olov Lindfors (C) föreslår bifall till eget förslag. 

Ulrika Lundberg (V), Bo Larsson (M) och Eugene Karlsson (KD) ställer sig 
bakom förslaget från Nils-Olov Lindfors (C).

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att 
bifalla förvaltningens förslag. 

Nils-Olov Lindfors (C), Ulrika Lundberg (V), Bo Larsson (M) och 
Eugene Karlsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-03-16 SBF hid 2018.1568
Nämndinitiativ från Nils-Olov Lindfors (C), (bilaga), SBF hid 2018.1049

Beslutet skickas till
Nils-Olov Lindfors (c)
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§ 68

Nämndinitiativ – Tuben över varvsleden
Ärendenr 2018/414-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att nämndinitiativet får ställas och 
överlämnar det till stadsbyggnadsförvaltningen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett nämndinitiativ har lämnats in av Nils-Olov Lindfors (C). I 
nämndinitiativet föreslås att stadsbyggnadsnämnden prioriterar upprustning 
av hissarna i ”Tuben över varvsleden” så att de snarast är funktionella. Detta 
för att göra övergången tillgänglig för personer med funktionshinder.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till att nämndinitiativet 
får ställas och nämnden beslutar godkänna beredning av ärendet.

Beslutsunderlag
Nämndinitiativ från Nils-Olov Lindfors (C), (bilaga) SBF hid 2018.1569

Beslutet skickas till
Nils-Olov Lindfors (C)
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